Rétság Varosi Önkormányzat 

Képviselő Testületének 

Rétság, Rákóczi út 20.

Tisztelt Testület!

2006. augusztusban azzal a kéréssel fordultunk a képviselő​testülethez, hogy a Rétság-Pusztaszántón lévő építési telkünkhöz az ivóvíz vezeték építéséhez - az Önkormányzat tulajdonában lévő 906, 911, 915 hrsz. ingatlanon történő átvezetéshez - hozzájárulásukat megadni és szolgalmi jogot magálapítani szíveskedjenek. A képviselő​testület 67/2006. határozatával hozzájárult, hogy a telkek megközelítést szolgálo 915. hrsz-ú út szilárdburkolattal történő ellátása, a csapadékvíz elvezetés megoldása, valamint a közvilágítás kiépítése után a V301​01/5664. számú, MV-1 rajzszámú terv szerint - az ivóvíz azolgaimi jog alapítás az önkormányzati tulajdonú 906, 911, 915 hrsz-ú ingatlanokat érintően megtörtenjen.

Megvalósítás előtti egyeztetés érdekében felkerestünk Bulejka András akkori főmunkatársat. Az egyeztetés alapján rögzített feltételeket teljesítettünk, kivitelezés elkezdődött, útfelújítási költségvetésből és ütemezési tervből láthatóan jelentős mértékben előrehaladott. Építési sorrend szerint most kell létesíteni a vízvezetékhálozatot, ellenkező esetben egyrészt jelentős felesleges költségek keletkeznek, másrészt a szolgalmi jog alapításától az első építési engedély beszerzéséig 4 hónapos engedélyeztetési és közmű létesítési futamidő a szolgalmi jog meg nem alapítása esetében építési szezon elvesztését jelenti, ami a cégünk által már megkötött építési szerződések felmondásával jár és komoly veszteséget jelenti számunkra. Méghozzá az építkezésre járo nagysúlyú, többtengélyes építőanyagot szállító járművek rontják a burkolatot, ezért a végső burkolatot csak az építkezés befejezése után célszerű lefektetni.

Megértjük a képviselő testület aggódását az útburkolat felújítási és csapadékvíz elvezetési munkák befejezése miatt, ezért együttmükődési megállapodásban nyíltitkozunk arról, hogy a

munkálatokat befejezünk, és ennek garanciáként ajánljuk véteti jogot a tulajdonunkban lévő 930/6 2056 m2-es dupla telekre, melynek az értéke lefedezi a hátralévő, számításunk szerint kétmllió forint körüli kivitelezési költséget.

Az ajánlatunk résletetését a kérelemhez csatolt együttműködési megállapodás tervezete tartalmazza.

Kérjük tisztelt testületet, hogy szolgalmi jog alapításához és megállapodás megkötéséhez hozzájáruljon.

melléklet:

· Egyeztetési jegyzőkönyv másolata

· Közmű létesítési költségvetés

· Közmű létesítési ütemezési terv 

· Közvllágítas kivitelezési terv

· ÉMÁSZ engedélyező határozat másolata 

· Útfelújítási kiviteli terv

· ÉMÁSZ közmű nyilatkozat másolata 

· Vízvezeték kiviteli terv

Tisztelettel
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Rétság, 2007-05-13.

A 67/2006 számú képviselő testütet határozata teljesítés érdekében folytatott egyeztetések eredményei:

Közválágítás bővítése

1.
létesítési feltétele az ÉMÁSZ engedélye

2. létesítés igazolása - ÉMÁSZ átvétele, üzembehelyezése

Egyeztetve: Bulejka András, Kollár András

Tervező: Király Laszló, Nógrádvill Kft (3100, Salgótarján, Ybl M. Út 88 tel: 30/915-9765)

Terv: NVL-17/07, engedély: 2/2651-00

Útburkolat felújítás és csapadékvíz elvezetés

1. komplett kiviteli
terv készítése, mélyépítő mérnök jogosultsággal rengelkező tervező alkalmazásával

2. szilárd útburkolat 30 cm-es kőburkolat lehet zuzalékkal kiékelve

3. érintett ingatlanok hozzájáruló nyilatkozata (67/2006 számú képviselő testület határozata tartalmazza a tulajdonosi hozzájárulást)

4. útmenti ingatlanok megközelítését szolgáló kapubehajtók részletrajzai (rajzszám: Uv 2.3)

5. megbízó részéről nyilatkozat arról, hogy felújítási munkákat elvégzi, készre elkészítést jelenti

6. áramszolgáltatóval egyeztetés (86/1258 számú villamos közmű nyilatkozat) 

Egyeztetve: Bulejka András

Tervező: Lévay Zoltán 1188, Bp. Címer u. 34/a tel: 1/476-8550

Terv: 06-023-UKT

	Ütem
	Munka
	Egység
	Menny.
	Egységár
	Tervezett
	Teljesített

	1. Közvilágítás hálózat
	bővítési költségvetés
	
	
	
	
	
	

	1.1. Tervezés
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiviteli terv, ÉMÁSZ engedélyezés
	szeri.
	1
	
	80,000
	80,000
	80,000

	1.2. Kivitelezés
	
	
	
	
	
	
	

	
	Horizont 36w-os lámpatest
	db
	13
	
	26,200
	340,600
	340,600

	
	C31 típusú acél lámpakar 2m-es
	db
	3
	
	18,600
	55,800
	0

	
	Felszerelés, bekötés
	db
	16
	
	7,000
	112,000
	0

	ÖSSZESEN
	
	
	
	
	
	588,400
	420,600

	2, Ivóvíz hálózat bővítési költségvetés
	
	
	
	
	
	

	2.1. Tervezés
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiviteli terv, KöVízIg engedélyezés
	szerz.
	1
	
	450,000
	450,000
	250,000

	2.2. Kivitelezés
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rétsági vízművek árajánlata
	szerz.
	1
	
	5,350,000
	5,350,000
	0

	ÖSSZESEN
	
	
	
	
	
	5,800,000
	250,000

	3. Útfelújítasi költségvetés
	
	
	
	
	
	

	3.1. Tervezés
	
	
	
	
	
	
	

	
	Meglévő út földmérési munkák
	szerz.
	
	1
	150,000
	150,000
	150,000

	
	Útfelújítás kiviteli terv
	szerz.
	
	1
	300,000
	300,000
	300,000

	
	Egyeztetések, hozzájárulások
	szerz.
	
	1
	30,000
	30,000
	30,000

	3.2. Előkészítés
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fakitermelés
	m2
	
	1700
	200
	340,000
	340,000

	
	Terület tisztítása
	m2
	
	3000
	25
	75,000
	75,000

	3.3. Útprofil
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gépi földmunka
	óra
	
	130
	5,800
	754,000
	754,000

	
	Földelszállítás
	óra
	
	90
	3,000
	270,000
	270,000

	3.4. Vízelvezető átéresz
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gépi földmunka
	óra
	
	4
	5,800
	23,200
	23,200

	
	Betongyürű 90 cm
	db
	
	9
	5,350
	48,150
	48,150

	
	Betongyürű lefektetése
	fm
	
	9
	1,500
	13,500
	13,500

	
	Beton C20-KK
	m3
	
	3
	11,600
	3x,000
	33,000

	
	Betonvas 8 mm
	fm
	
	24
	75
	1,800
	1,800

	
	Zsaludeszka
	m2
	
	6
	800
	4,800
	4,800

	
	Vízbefogadó zsaluzás, betonozás
	m3
	
	3
	9,000
	27,000
	27,000

	
	Zártszelvény 40x40x2
	fm
	
	12
	515
	6,180
	0

	
	Korlát készítése
	db
	
	1
	35,000
	35,000
	0

	3.5. Úttest alapozása
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mészkő meddő 0-70
	m3
	
	400
	1,700
	680,000
	680,000

	
	Gépi földmunka
	óra
	
	13
	5,800
	75,400
	75,400

	3.6. Vízárok
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gépi földmunka
	óra
	
	4
	5,800
	23,200
	23,200

	
	Beton C12-KK
	m3
	
	60
	9,800
	588,000
	30,000

	
	Burkolási munka
	fm
	
	350
	1,500
	525,000
	0

	3.7. Kocsibehajtók
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gépi földmunka
	óra
	
	2
	5,800
	11,600
	0

	
	Betongyürű 50 cm
	db
	
	8
	3,420
	27,360
	0

	
	Betongyürű lefektetése
	fm
	
	8
	1,500
	12,000
	0

	
	Beton C20-KK
	m3
	
	1
	11,000
	11,000
	0

	
	Vízbefogadó zsaluzás, betonozás
	m3
	
	1
	9,000
	9,000
	0

	3.8. Útburkolat
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bazalt meddő 0-40
	m3
	
	200
	1,650
	330,000
	330,000

	
	Bazalt kőporos zuzalék 0-40
	m3
	
	200
	1,500
	300,000
	50,000

	
	Gépi földmunka
	óra
	
	20
	5,800
	116,000
	80,000

	3.9. Hídkorlát
	
	
	
	
	
	
	

	
	Szalagkorlát készítése
	szerz.
	
	1
	142,000
	142,000
	0

	3.10. Rézsű készítése
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gépi földmunka
	óra
	
	14
	5,800
	81,200
	40,000

	
	Kézi földmunka
	óra
	
	60
	1,000
	60,000
	0

	ÖSSZESEN
	
	
	
	
	
	5,103,390
	3,379,050

	Ütemezési terv
	
	
	

	Ütem
	Munka
	Teljesített
	Megjegyzés

	1.1.
	Tervezés
	
	100%
	Teljesítve

	
	
	Kiviteli terv, ÉMÁSZ engedélyezés
	
	

	2.1.
	Tervezés
	
	99%
	hiányzik a szolgalmi jog!

	
	
	Kiviteli terv, KöVízIg engedélyezés
	
	

	3.1.
	Tervezés
	
	100%
	Teljesítve

	
	
	Meglévő út földmérési munkák
	
	

	
	
	Útfelújítás kiviteli terv
	
	

	
	
	Egyeztetések, hozzájárulások
	
	

	3.2.
	Előkészítés
	
	100%
	Teljesítve

	
	
	Fakitermelés
	
	

	
	
	Terület tisztítása
	
	

	3.3.
	Útprofil
	
	100%
	Teljesítve

	
	
	Gépi földmunka
	
	

	
	
	Földelszállítás
	
	

	3.4.
	Vízelvezető átéresz
	
	i U0%
	Teljesítve

	
	
	Gépi földmunka
	
	

	
	
	Betongyürű 90 cm
	
	

	
	
	Betongyürű lefektetése
	
	

	
	
	Beton C20-KK
	
	

	
	
	Betonvas 8 mm
	
	

	
	
	Zsaludeszka
	
	

	
	
	Vízbefogadó zsaluzás, betonozás
	
	

	3.5.
	Úttest alapozása
	
	100%
	Teljesítve

	
	
	Mészkő meddő 0-70
	
	

	
	
	Gépi földmunka
	
	

	3.8.
	Útburkolat
	
	100%
	Teljesítve

	
	
	Bazalt meddő 0-40
	
	

	
	
	Gépi földmunka
	
	

	1.2.
	Kivitelezés
	
	70%
	Teljesítve

	
	
	Horizont 36w-os lámpatest
	
	

	
	
	C31 típusú acél lámpakar 2m-es
	
	

	
	
	Felszerelés, bekötés
	
	

	2.2.
	Kivitelezés
	
	0%
	hiányzik a KöVízIg engedélye szolgalmi jog miatt!

	
	
	Rétsági vízművek árajánlata
	
	

	3.6.
	Vízárok
	
	5%
	elkezdve vízbefogadó miatt

	
	
	Gépi földmunka
	
	

	
	
	Beton C12-KK
	
	

	
	
	Burkolási munka
	
	

	3.7.
	Kocsibehajtók
	
	0%
	közmű lefektetése után

	
	
	Gépi földmunka
	
	

	
	
	Betongyürű 50 cm
	
	

	
	
	Betongyürű lefektetése
	
	

	
	
	Beton C20-KK
	
	

	
	
	Vízbefagadó zsaluzás, betonozás
	
	

	3.$.
	Útburkolat
	
	30%
	befejezés közmű lefektetése után

	
	
	Bazalt kőporos zuzalék 0-40
	
	

	
	
	Gépi földmunka
	
	

	3.9.
	Hídkorlát
	
	0%
	közmű lefektetése után

	
	
	Szalagkorlát készítése
	
	

	3.10. Rézsű készítése
	
	50%
	befejezés közmű lefektetése után

	
	
	Gépi földmunka
	
	

	
	
	Kézi földmunka
	
	

	3.4.
	Vízelvezető átéresz
	
	0%
	közmű lefektetése után

	
	
	Zártszelvény 40x40x2
	
	

	
	
	Korlát készítése
	
	


VILLAMOS KÖZMŰ NYILATKOZAT

1.Egyeztetett terv: Rétság-Pusztaszántó, 915 hisz-ú út felújítása.

2./ Hatóság vagy közmű megnevezése:
ÉMÁSZ Rt. Salgótarjáni Régió Hálózati Dokumentáció

3./ Hatóság vagy közmű képviselőjének neve: Pátfalvai Pétemé 

NYILATKOZAT

A közműnyilatkozat érvényessége: 6 hónap!

A tervezett út építése ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonú földkábelt nem érint. 

A tervezett út építése megközelíti az ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonában lévő 0,4kV-os szabadvezetékes bálőzet oszlopait, a megközelítésnél be kell tartani az alábbi előírásokban lévő védőtávolságokat.

A meglévő föld feletti létesítményeink megközelítéséhez és keresztezéséhez az MSZ 151-1/2000 l Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai, továbbá a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet előírásai és az MSZ 7487/2,3 / közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszínt alatt, térszínt felett megnevezésű szabványok alkalmazása kötelező érvényűek.

Az építési engedély kiadásához a fentiek betartása mellett az ÉMÁSZ Nyrt. részéről hozzájárulunk.
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Salgótarján, 2006-11-21.

