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, (a továbbiakban: "Szerződés") amely létrejött egyrészről

a Magyar Állam nevében az állami magasépitési beruházásokról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
4.§ (I) bekezdése alapján, a Beruházás Ügynőkség feladatait az állami magasépitési beruházásokról
szóló 299/2018. (XII27.) Korm.rendelet I.§-a alapján ellátó

BMSK Beruházási, MűszakiFejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út I-3.
cégjegyzékszám: 01-10-044336
adószám: 12464780-2-51
statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01
képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő" 1"BMSK")

, másrészről

a Pesti Építő Zrt.
székhely: 1112 Budapest, Rózsatő utca 10.
cégjegyzékszám: 01-10-047520
adószám: 14400276-2-43
nyilvántartási szám: 26A37853
képviseli: Túri Árpád vezérigazgató
mint vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó")

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek", külön-külön: "Fél") kőzött, az
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

l. ELŐZMÉNYEK

1.1 Magyarország Kormánya a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II.
ütemében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével

kapcsolatos intézkedésekről szóló 128112017. (VI.2.) Korm. határozatában (a
továbbiakban: "Korm. határozat") egyetértett azzal, hogy a Korm. határozat I.
melléklet 21.-46. sorszámok alatt felsorolt településeken tanuszodafejlesztés (a
továbbiakban: "Program") valósuljon meg.

1.2 A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó
tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggö közigazgatási hatósági
ügyek kiemeit jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint, a Rétság közigazgatási teTÜletén fekvő,

356161 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon tanuszoda épités valósul meg.

1.3 A Megrendelő, 2019. 09. 19. napján "Tanuszoda kivitelezése Rétságon" tárgyban (a
továbbiakban: "Bernházás") a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a
továbbiakban: "Kht.") 112. § (I) bekezdés b) pon1ja szerint, ajánlati felhivás
közzétételével induló, nyilt közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban:
"Közbeszerzési Eljárás"). A Beruházás megvalósitásának helyszíne: a Rétság, Radnóti
utca 356161 hrsz-ú ingatlan, (a továbbiakban: "Ingatlan"). A teljesítéssel még a
közműcsatlakozások kiépítését illetően a 356/25. hrsz. ingatlan érintett.

1.4 Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az Ingatlan állami tulajdonba vétele
folyamatban van. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi

I



CXXXVIII. törvény (BEÜ tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az Ingatlant a BMSK Zrt. fogja
tulajdonosi joggyakorlásába venni, a tulajdonosváltozás és a tulajdonosi joggyakorló
személyének a változása az építési munkákat nem akadályozza.

1.5 A Beruházáshoz szükséges jogerős építési engedélyt (a továbbiakban: "Engedély") a
Nógrád Megyei Kormányhivatal, Balassagyarmati Járási Hivatala, ÉTDR azonosító:
201800011517 számon kiadta. Megrendelő az Engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott,
engedélyezési záradékkal ellátott építési engedélyezési tervdokumentáció alapján a
Beruházás keretében megvalósuló létesítményeknek az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott
alapvető követelmények és egyéb előírások kielégítését bizonyító, a létesítmények
megvalósításához szükséges információt, utasítást tartalmazó kivitelezési terveit (a
továbbiakban: "Kivitelezési Tervdokumentáció") elkészíttették. Az Engedély és a
Kivitelezési Tervdokumentáció (együtt a továbbiakban: "Tervek") a közbeszerzési
eljárás műszaki dokumentációjának (a továbbiakban: "Műszaki Dokumentáció") részét
képezte, és az ajánlattétel során a Vállalkozó rendelkezésére állt.

1.6 A Közbeszerzési Eljárás során az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerint a legjobb "ár-érték" arány volt. Tekíntettel ana, hogy az értékelési szempont
szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot (a továbbiakban: "Nyertes Ajánlat") a
Vállalkozó nyújtotta be, így a Megrendelő vele köti meg a jelen Szerződést. Az
értékelési szempontok szerinti megajánlásokat a jelen Szerződés mellékleteként csatolt
Nyertes Ajánlat tartalmazza.

l.7 A Szerződés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok és jogszabálynak nem
minősülő egyéb jogforrások:

a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény ("Kbt.")
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
("Étv.")
c) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.")
d) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
("Épkív. rendelet")
e) a közbeszerzési eljárásban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésnek részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. ("Épköz. rendelet")
t) az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a

teljesítés igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet
("Épterm. rendelet")
g) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet ("Épügy. rendelet")
h) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenörzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. rendeletet ("Ép.
felügyelet rendelet")
1) az építésfelügyeletí bírságról szóló 238/2005. (X 25.) Korm. rendelet ("Bírság
rendelet")
j) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 25311997. (XII. 20.)
Korm. rendelet ("OTÉK")
k) Helyi Építési Szabályzat ("HÉSz")
l) a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott Építési engedélyezési - építési műszaki
kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzat
I. kötete ("Szabályzat").



2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS RÉSZEI

2.1 A Szerződés tárgya a Rétság 356161 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó tanuszoda
("Létesítmény") kivitelezése, a Létesítmény közmű csatlakozási engedélyezési- és
kiviteli terveinek az elkészítése (a továbbiakban: "Közműtervek"), a csatlakozáshoz
szükséges engedélyek beszerzése, a közműcsatlakozások kivitelezése, a Létesítmény és
közműcsatlakozásai megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, amely magában
foglalja a jelen Szerződésben és vonatkozó mellékleteiben, a vonatkozó
jogszabályokban, az Európai Unió és Magyarországon alkalmazandó
szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti, a Beruházáshoz
tartozó kivitelezési munkák teljes körű elvégzését, a hozzá tartozó műszaki

berendezések, felszerelések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a
felszerelést, az üzembe helyezést, azok műszaki átadását, a 72 órás üzempróba és a
14 napos terheletlen próbaüzem lebonyolítását, birtokba adását a Beruházásra, illetve
annak valamennyi részelemére vonatkozó nem végleges használatbavételi engedély
beszerzése, illetve a használatbavételhez szükséges üzemeltetési, forgalomba
helyezési vagy egyéb engedély beszerzését, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
ellátását, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előirások és a jelen Szerződés szerint
átadandó dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatásával, valamint a
Létesítményekkel kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése a
jelen Szerződésnek megfelelően. A Vállalkozó feladata továbbá minden, a jelen
Szerződésben és a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott olyan kivitelezési
munkálat is, amely a Szerződésben és mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat
természetéből adódóan a Beruházás teljes körű megvalósításához szükséges, illetve
ahhoz szükséges, hogy a Beruházás illetve annak valamennyi részeleme a
használatbavételre vonatkozó engedélyt megkapja, és funkciói szerint teljes körű és
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen. A Vállalkozó feladata a jelen
szerződés tárgyának megvalósításához, beleértve az üzempróbát és a próbaüzemet is,
szükséges víz, villany, és egyéb közműköltségek fedezetének biztosítása, azaz a
Vállalkozói Díj, mint átalányár mindezeket magában foglalja.

2.2 A Közbeszerzési Eljárás során, annak eredményeként, illetve a Beruházással
kapcsolatban létrejövő valamennyi dokumentum, ide értve különösen, de nem
kizárólagosan a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban kiadott eljárást megindító
felhívást, valamint a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott, kötelező

erejű Nyertes Ajánlatot, a Közbeszerzési Eljárás során létrejövő valamennyi
dokumentum (a továbbiakban: "Közbeszerzési Dokumentáció"), a Szerződés

elválaszthatatlan részét képezi, annak fizikai csatolása nélkül is.

3. KIVITELEZÉS

3.1 A Vállalkozó köteles a Létesítményt és annak közműcsatlakozásait az előírt határidőben

kivitelezni, a jelen Szerződés és a Tervek, valamint a Közműtervek tartalmának
megfelelően (a továbbiakban együttesen: "Építési Munkák").

3.2 Az előkészítési és Építési Munkákat a Vállalkozó az Építési Munkák végzésére szolgáló
munkaterűlet (a továbbiakban: "Munkaterület") Megrendelő általi 4.1 pont szerinti
átadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles
megkezdeni.

3.3 A Létesítményre vonatkozó Engedélyt, bejelentési eljárási dokumentációt, a Kivitelezési
Tervdokumentációt és a műszaki leírást, a Közműterveket és engedélyeket az építkezés



helyszínén kell tartani, és azokat a hatóságok és a Megrendelő és hatóság részére
hozzáférhetővé kell tenni.

3.4 A Kivitelezésí Tervdokumentációtól, a Közműtervektől eltérni csak a Megrendelő

előzetes írásbeli engedélyével, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával lehet.
A Vállalkozó részére a Kivitelezési Tervdokumentációtól, a Közműtervektől való
eltérésre, a minőségi és kivitelezési problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra
kizárólag a Megrendelő jogosult utasítást adni. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az
Megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt a közbeszerzési
eljárás ajánlatadási szakaszában megvizsgálta, és a Megrendelő a Tervek felismerhető

hibáira, hiányosságaira figyelmeztette, illetve azt jelezte. Ha a Terv, vagy a Közműterv

valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a
Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.

3.5 A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a műszaki ellenőr utasításában foglaltaknak
megfelelően, és a Megrendelő érdekeit figyelembe véve köteles ütemezni és végezni,
különös gondot fordítva a zaj és por védelemre és a megfelelő leválasztások
biztosítására.

3.6 A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
Kívitelezési Tervdokumentáció, a Közműterv nem pontos típussal, vagy márkanévvel
határozott meg, csak a Megrendelőnek történt előzetes bemutatását követően és annak
jóváhagyása alapján használhatja fel. A Megrendelő az építési naplóban hozzá intézett
kérdésekre, észrevételekre 3 (három) munkanapon belül reagál.

3.7 A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt import anyagok, eszközök,
berendezések megfelelnek a Műszaki Dokumentáció szerinti MSZ előírásainak és
rendelkeznek Magyarországon használatos minősítéssel. Beépítésre kizárólag az
előírások szerinti, új, hibátlan berendezések kerülhetnek. Azt vizsgálni és ellenőrizni,

hogy az Építési Munkák megfelelnek-e a Kívitelezési Tervdokumentácíónak, a
Közműterveknek valamint a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályoknak, a
Megrendelő jogosult.

3.8 A nem a jelen Szerződésbenmeghatározott minőségű teljesítést a Megrendelő jogosult a
Vállalkozó nem teljesítése esetén a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó
költségére újraépíttetni. A minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint
történik.

3.9 A Vállalkozónak a beruházást a jogerős Engedély, a Kivitelezési Tervdokumentáció,
valamint a Szerződés l. számú mellékletét képező Műszaki Dokumentáció szerinti
műszaki tartalommal kell kiviteleznie. A közműcsatlakozások kiépítése az engedélyezett
Közműterveknek megfelelően történhet.

3.l O A Beruházás kivitelezése során a Vállalkozó a fenti dokumentumoktól eltérő Építési
Mrmkákat a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását követően - amennyiben az eltérés
a szerződés módosítását igényli, úgy a szerződés módosítását követően - jogosult
elvégezni, az Engedélyre vonatkozó szabályok betartásával. Felek rögzítik, hogy
amennyiben a Vállalkozó Engedélytől, az engedélyezett Közműtervektől eltérő Építési
Munkát végez anélkül, hogy az Engedélyt, a közműengedélyt módosítanák, úgy felel az
ebből eredő károkért, ideértve az illetékes hatóság által kiszabott bírság megfizetését is.

3.11 A Vállalkozó az ajánlata részeként kötelezettséget vállal arra, hogy a kőzbeszerzési

eljárás ajánlattételi felhívásában megjelölt jogosultsággal és szakmai tapasztalattal bíró
szakemberek vesznek részt a teljesítésben. A teljesítésben résztvevő következő
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szakemberek az Épügy. rendeletben előírt szakmagyakorlásí jogosultság megszerzéshez
szükséges gyakorlati időn felüli, alábbi többlet szakmai tapasztalata a Közbeszerzési
Eljárásban értékelésre kerül:

(i) MY-É jogosultsággal rendelkező Meleg Gábor felelős műszaki vezető, 73 hónap
többlet szakmai tapasztalata;

(ii) MY-ÉG jogosultsággal rendelkező Kiss István építménygépészeti felelős műszaki

vezető, 64 hónap többlet szakmai tapasztalata;

(iii) MY-ÉV jogosultsággal rendelkező László Zoltán Wemer építmény villamossági
felelős műszaki vezető, 64 hónap többlet szakmai tapasztalata;

(iv) É jogosultsággal rendelkező Bálintné Szabó Veronika tervező, 91 hónap többlet
szakmai tapasztalata.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti szakemberek a szakmagyakorlási
jogosultságot (kamarai igazolás) a teljesítés teljes ideje alatt fenntartják és a teljesítésben
a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjeként, illetve tervezőjeként részt vesznek. A
Vállalkozó köteles a fenti szakembereket bevonni a teljesítésbe. A Megrendelő jogosult
ellenőrizni a teljesítésben részt vevő szakembereket és azok szakmagyakorlási
jogosultságát. A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének a megszegése a Kbt.
142. §-a szerintijogkövetkezményeket vonja maga után.

3.12 Vállalkozó az ajánlatában kötelezettséget vállalt, hogy a szerződés teljesítése során az
ajánlatában benyújtott és értékelésre került "Építésszervezési" tervnek megfelelően j ár el,
amely követelmények teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi.

A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének a megszegése a Kbt. 142. §-a szerinti
jogkövetkezményeket vonja maga után.

4. MUNKATERÜLET

4.1 A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő feladata.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a munkaterület átadására legkorábban a
szerződés hatályba lépését követő S (öt) munkanapon belül kerülhet sor. Az átadás­
átvételí eljárásról, a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Munkaterület
átadás-átvételének valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a Felek átadás­
átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza
a 191/2009. (IX. IS.) Korm. rendelet S.§ (Sa) bekezdése szerinti nyilatkozatot is. Az
átadás-átvétel ténye, annak feltételei (villamos energia- és vízellátás, anyag- és
eszköztárolás, őrzés, stb.) és körülményei az építési naplóban is rögzítésre kerülnek.

4.2 A közműcsatlakozások kiépítéséhez szükséges egyéb ingatlanokon történő

munkavégzéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata.

4.3 A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a Létesítmények műszaki átadás­
átvételének lezárásáig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét
követően a biztonságtechnikai követehnényeket, a Munkaterület megfelelő őrzését a
Vállalkozónak kell biztosítania.

4.4 A Vállalkozó feladata a közmű infrastruktúrához a kivitelezéshez szükséges ideiglenes
rákapcsolás kiépítése oly módon, hogy külön (al)mérőt szereltet fel annak érdekében,



hogy a fogyasztása egyértelműen mérhető és meghatározható legyen. Az ezzel
kapcsolatos költségek a Vállalkozói dij részét képezik. Amennyiben a kivitelezéshez, az
üzempróba, illetve apróbaüzem lebonyolításhoz szükséges közműszolgáltatások

igénybevétele nem a Vállalkozó, mint fogyasztó-fizető szerződése(i) alapján biztositott
közműszolgáltatások igénybevételével történik (a szolgáltató nem a Vállalkozónak állítja
ki a számlát), a Vállalkozó a számla fizetője részére, azonos összegben kibocsátásra
kerülő számla/számlák alapján megtéríti az igénybe vett közműszolgáltatások

ellenértékét, azok minden a fenti fogyasztáshoz kapcsolódó díjtételteiét.

4.5 A Vállalkozó köteles a Mrmkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési
törmeléket rendszeresen elszállítani, a Beruházás kivitelezéséhez igénybe vett
közterületet a szennyeződésektől mentesíteni. A közterület esetleges igénybevételével
kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. Amennyiben Megrendelő a munkavégzés
helyén a követelményeket nem kielégítő rendet észlel, úgy irásban felszólítha~ák a
Vállalkozót a Munkaterület rendbetételére. Amennyiben a Munkaterület rendezése az
írásbeli felszólítást követő 15 (tizenöt) napon belül nem történik meg, úgy Megrendelő

azonnal hatállyal felmondha~ a a szerződést.

4.6 A Vállalkozó a munkaterület átadásától gondoskodik a Munkaterület őrzéséről, beleértve
a Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói számára átadott részét is. A helyszínre
leszállított valamennyi berendezésért a Vállalkozó a teljesítés napjáig teljes körűen felel.

4.7 A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak
megfelelő építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani.

4.8 A Vállalkozó köteles a munkaterület Megrendelő általi 4.1 pont szerinti átadását
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül, a munkaterületet fotózó
kamerát a Megrendelővel egyeztetve elhelyezni és a felvételek a Megrendelő részére a
valós idejű, megszakítatlan, online hozzáférését biztosító módon üzembe helyezni.

Az alkalmazandó kamerák vonatkozásában előírás, hogy kizárható legyen a személyek
felismerhetősége a felvételek alapján (GDPR megfelelőség).

Megrendelő célja a kamerák alkalmazásával az adott beruházás megvalósulásának
nyomon követése, a cél nem a személy- és vagyonvédelem, hanem a mozgás és a
területalakulás megfigyelése. (A célnak megfelelő felbontás, beállítás, fix, zoomolásra
nem képes kamerák, kamera elhelyezés, szükség szerint a megfigyelt arcok szoftveres
kitakarása.).

4.9 A Vállalkozó ugyancsak köteles a munkaterület Megrendelő általi 4.1 pont szerinti
átadását követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a munkaterülten a Megrendelő I
műszaki ellenőr kizárólagos rendelkezésére álló konténert elhelyezni, a munkavégzéshez
alkalmas asztallal, székkel, polccal berendezve.

4.10 A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.")
6:246. § szerinti törvényes zálogjogot a jelen Szerződés alapján a Vállalkozóra nézve
kizárják.

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. Felek rögzítik, hogy a
Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet ­
amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti módon köteles



igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy annak elmaradására a Kbt. 138.§
(2) bekezdése irányadó.

5.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására korlátozás nélkül
jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvállalkozó bevonását a Megrendelő a Kbt. 65.§
(10) bekezdése alapján nem korlátozták.

5.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles minden olyan az ajánlat benyújtásakor nem
ismert alvállalkozót, legkésőbb a szerződéskötés időpontjában bejelenteni a Megrendelő

részére, aki részt vesz a Szerződés teljesítésében és egyben köteles nyílatkozní arról,
hogy az alvállalkozó nem tartozik akizáró okok hatálya alá. A Vállalkozó köteles a
Szerződés teljesítésének időtartama alatt minden további, a Szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt alvállalkozót - legkésőbb a teljesítésbe történő bevonást megelőző 3
(három) munkanappal - bejelenteni, valamint ezzel egy időben köteles nyilatkozni arról,
hogy az adott alvállalkozó nem tartozik akizáró okok hatálya alá.

5.5. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként
legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő

biztosítékot köthet ki.

5.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személyének jogutódlás miatti megváltozására a Kbt.
139.§ rendelkezései az irányadóak.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

6.1 A Vállalkozó köteles az eljárást megindító felhívásban előírt felelős műszaki vezető

szakemberekkel rendelkezni. A Vállalkozó felelős helyszíni képviselőjét (felelős

műszaki vezető) és elérhetőségeit az építési napló tartalmazza. A Vállalkozó a felelős

műszaki vezető személyét csak a Kbt. szabályainak betartásával változtathatja meg. A
műszaki ellenőr személyéről a Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót.

6.2 Felek a Munkaterület átvételekor építési naplót nyitnak és azt a Vállalkozó a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések szerint napra készen vezeti. A Vállalkozó köteles továbbá a
kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges tényt, problémát, kérdést az építési
naplóba az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejegyezni.

6.3. A műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai
alapján ellenőrzik, hogyateljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

6.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésekre 3 (három)
munkanapon belül az építési naplóban válaszolni. AVállalkozó köteles az észrevételeket,
műszaki kifogásokat figyelembe venni, az esetleges hibákat kijavítani.

6.5. Az eltakarásra kerülő Építési Munkák ellenőrzése érdekében az Építési Munkák
megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját

5 (öt) nappal korábban az építési naplóba bejegyezni, Megrendelő és a BMSK egyidejű

értesítése mellett.

6.6. Vállalkozó a munkaterület a 4.1. pont szerinti átadását követő első naptári hónap utolsó
munkanapján 16.00 óráig, majd azt követően, a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig,
minden naptári hónap utolsó munkanapján 16.00 óráig a Közreműködő 17.3/e) alpont



szerinti e-maii címére történő megküldéssel "Havi Jelentés"-t készít a kivitelezés és
tervezés helyzetéről az alábbi tartalommal:

jelentés készítés dátuma, sorszáma, készítette, mellékletek,
tervezési állapot (közmű), tervezési munkák készültsége,
tárgyhónapban elkészült munkák,
folyamatban lévő munkák, beleértve a munkaterületen kivüli gyártást (pl fatartók,
nyílászárók),
következő havi tervezett munkák,
fehnerült - és várható problémák, akadályoztatás jelzése, oka, idő- és
költségkihatása, szerződésmódosítási javaslat, tervészrevételek, megoldási
javaslatok, ütemtervhez képest lesz-e lemaradás és ha igen, akkor hogyan
kívánják behozni a lemaradást,
pótmunka, (felmerülés dátuma, árajánlat, terv, elfogadás dátuma),
kivitelezési munkák készültsége %-osan (szükséges bontásban, pl szerkezetépítés,
építőmesteri munkák, stb ),
havi előrehaladás értékelése,
minőségbiztosítás, anyagmódositási igény,
környezetvédelem,
tervezett intézkedések, szükség esetén bevezetett intézkedések
tárgyhónapban munkát végzett Alvállalkozók listája és teljesítéseík,
elérhetőségük.

7. TERVEZÉS

7.1 Felek rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban rögzített elvárásoknak és műszaki

paramétereknek megfelelő Közműtervek elkészítése a Vállalkozó feladata. A méret- és
mennyiségszámítást olyan részletességgel kell elkészíteni, hogy az alkalmazandó
anyagok és technológia egyértelmű legyen, valamint az elkészült közmű a funkcióját
maradéktalanul betöltse.

7.2 Vállalkozó az alábbi példányszámokban és formátumban készíti el a Közműterveket:

Papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf
formátumban) pedig 10 példányban.

7.3 A Vállalkozó a Szerződés mellékletét képező pénzügyi és műszaki ütemtervben rögzített
határidőre, 3 (három) - 3 (három) példány bírálati tervet ad le a 7.1. pontban írt
formátumban ellenőrzés céljából Megrendelő részére. A terveket Megrendelő 5 (öt)
munkanapon belül ellenőrzi, véleményezi. Megrendelő a véleményét visszajavítás
céljából írásban megküldi Vállalkozónak. Vállalkozó a vélemény kézhezvételét
követően, az alapján 5 (öt) munkanapon belül, a megrendelői vélemény figyelembe
vételével javítja, pontosítja, kiegészíti az adott terveket, majd azt jóváhagyásra ismételten
benyújija Megrendelőnek. Megrendelő a javított tervet ismételten megvizsgálja, és 5 (öt)
munkanapon belül nyilatkoznak arról, hogy a szolgáltatott terveket elfogadja, vagy
további kiegészítésre, vagy pontosításra hívja fel a Vállalkozót (feltételesen elfogadás),
vagy a terveket nem fogadja el. Abban az esetben, amennyiben Megrendelő a terveket a
javítást követően sem fogadja el, úgy jogosult a szerződésszegéssel kapcsolatos jogait
érvényesíteni aVállalkozóval szemben.

7.4 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a közműtervezéssel, illetve az ezek alapján
történő kivitelezéssel, illetve engedélyezéssel érintett hatóságokkal, szakhatóságokka~
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közútkezelővel és közműszolgáltatókkal az egyeztetéseket lefolytaűa, jegyzőkönyveket

biztosítja, valamint a kivitelezéshez szükséges engedélyeket saját költségén beszerzi. A
felmerülő hatósági díjakat és illetékeket a Vállalkozó viseli, az átalánydij terhére, a
közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése, egymás közötti megállapodásuknak
megfelelően, a Megrendelő kötelezettsége. Vállalkozó köteles az engedélyező hatóság
által előírt további adatszolgáltatást a hatóság által előírt határidőben teljesíteni. Az
engedélyezési eljárásban a Megrendelő együttműködnek a Vállalkozóval, a szükséges
meghatalmazásokat és nyilatkozatokat a Vállalkozó írásbeli kérésének kézhezvételét
követő 5 (öt) munkanapon belül kiadják.

7.5 Vállalkozó köteles a Közműterveket a Szerződésben foglalt tartalmi követelményeknek,
a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonságí-, és szakmai szabályoknak, ezek
hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az
építési előírások betartásával szolgáltatni. Köteles a Megrendelő utasításait végrehajtani
és a Megrendelő a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei
szerint eljárni, a Megrendelő a Közműtervekkel kapcsolatos észrevételeit, igényeit a
Közműtervek elkészítése során figyelembe venni.

7.6 A Közműterveknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell
tartalmazniuk, és alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő felismerhető, a felhasználás
céljából következő igényeinek kielégítésére. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa
szolgáltatott Közműtervek minden tekintetben szakszerűek és megfelelnek a Megrendelő

elvárásainak, valamint ajelen Szerződésnek(kellékszavatosság).

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa szolgáltatott Közműterveken és megvalósulási
tervdokumentáción harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Megrendelő

jogszerzését, a jelen szerződés szerinti felhasználási jogainak gyakorlást, vagy a
kivitelezést korlátozza, akadályozza vagy kizárja, illetve amelynek alapján harmadik
személy díjazást vagy kártéritést követelhet. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a tervekkel kapcsolatban
támasztott bármilyen igényesetén a Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik
személy által támasztott követelés alól mentesíti, ide értve a Megrendelő felmerült jogi
költségeit is.

7.7 A Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott Közműtervekkel és megvalósulási
tervdokumentációval, az ellenérték megfizetését követően, szabadon rendelkezik.
Vállalkozó a Közműtervekre a Megrendelő részére a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény ("Szjt.") alapján, területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás
nélküli, kizárólagos felhasználási jogot ad, így azt a Megrendelő a Szerződésben

meghatározott célra korlátozástól mentesen felhasználhaga.

7.8 A Megrendelő a Szerződés alapján, az átadott Közműterveket és megvalósulási
tervdokumentációt a Vállalkozó további engedélye és jogdíjfizetési kötelezettség nélkül,
de a terveket készítő természetes személy tervezők személyhez fűződő szerzői jogaira
tekintettel, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosultak többszörözni,
harmadik személyekkel megismertetni, kiállítani, nyilvánosságra hozni, továbbtervezni,
átdolgozni, vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkül vagy annak fejében
harmadik személyeknek engedélyt adni. Úgyszintén a Megrendelő jogában áll a
felhasználási cselekményeket nem gyakorolni.

7.9 Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói dij a jelen Szerződés szerinti felhasználási
engedély megfelelő ellenértékét magában foglalja.



7.10 A fentieknek megfelelő, a szükséges engedélyekkel rendelkező közműtervek a
Megrendelőnek történő átadásnak a határideje: a Szerződés hatályba lépésétől számított,
legkésőbb 90. nap.

8. A LÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE, DOKUMENTÁLÁS

8.1 Az Építési Munkák elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Létesítményt a
Megrendelő részére írásban készre jelenteni, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdését megelőző 5. napon. A Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre
jelentésről szóló értesítése alapján Megrendelő készíti elő és ő bonyolítja le. Az átadás­
átvételre Megrendelő meghívják a Vállalkozó képviselőit. A műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha
(i) a Létesítmény készültségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló, hibák és
hiányosságok, nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és
hiányosságok a műszaki átadás-átvétel időtartama alatt kijavíthatóak, pótolhatóak,
valamint
(ii) a Vállalkozó és a műszaki ellenőr által aláírt jegyzőkönyv igazolja 72 órás sikeres
üzempróba megtörténtét. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az összes gépészeti és
elektromos berendezés üzemeltetési adatait. Az üzempróba dokumentálása a Vállalkozó
feladata, az üzempróba során biztosítania kell a Megrendelő részéről történő folyamatos,
illetve estenkénti ellenőrzés lehetőségét.

A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 nap.

8.2 A műszaki átadás-átvétel feltételeként a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek egy
példányban átadni az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges okiratokat, így különösen a
generálkivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, a beépített anyagok minőségi

bizonyítványait, a gépkönyveket, a garanciajegyeket, a közműcsatlakozások engedélyeit
és az azok üzembe helyezésének a megtörténtére vonatkozó okiratokat, valamint a
Létesítmény és a közműcsatlakozások megvalósulási dokumentációját. A műszaki

átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a Beruházás keretében általa
kivitelezett épületrészek és beépített berendezések karbantartásának szabályait tartalmazó
karbantartási útmutatót.

Felek rögzítik, hogy a megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell a ténylegesen
megvalósult állapotot tükröző terveket és az üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet is.
A megvalósulási dokumentációnak továbbá tartalmaznia kell a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. nyilvántartásban történő aktiválásához szükséges, arra alkalmas
dokumentációt.
A vagyonkataszteri, illetve egyéb Beruházási Ügynökségi nyilvántartásában történő

aktiváláshoz a Vállalkozó a dokumentációt köteles használatbavételi engedély
időpon1jában érvényes államháztartási számviteli jogszabálynak megfelelő bontásban, az
önálló és beépítésre került gépek, berendezések vtsz. szám szerinti tételes mennyiségi és
értékbeni - egyedi beazonosításra alkalmas (gyári szám, termékszám,stb.) alkalmas ­
kimutatásával, az építményeket azok jellege szerinti besorolással szintén tételes
mennyiségi és értékbeni kimutatással, továbbá minden előbb felsorolt eszköz
tartozékainak mennyiségi és értékbeni kimutatásával, a költségvetésben meghatározott
szintek szerinti bontásban elkészíteni. A dokumentáció részeként a beruházás befejezését
követően a Vállalkozó köteles megadni a beruházás részletes árazott költségvetését is,
melyben átvezetésre kerültek az időközi változások. A megvalósulási dokumentációt
magyar nyelven kell elkészíteni.



8.3 A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Létesítmény és a közműcsatlakozások alapos
vizsgálat alá kerülnek annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy azok a jelen
Szerződés előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak
összességében és részleteiben megfelelöen készült-e el. Az átadás-átvétel során a Felek
14 (tizennégy) napos terheletlen próbaüzemet tartanak. A próbaüzemmel kapcsolatos
dokumentálás a Vállalkozó feladata, a próbaüzem során biztosítania kell a Megrendelö
részéről történő folyamatos, illetve estenkénti ellenőrzés lehetőségét. A Megrendelő nem
köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a
Vállalkozó valamely tanúsítvármyal igazolta, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a
felelősség alól.

8.4 A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és
szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki

átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt
álló Létesítmény és közműcsatlakozások megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt
követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre
azzal, vagy az átadás-átvétel megtagadásáról kizárólag a Megrendelő nyilatkozhat. Felek
a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a
kivitelezés olyan hibája miatt, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatát nem
akadályozza.

8.5 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Létesítményt,a Szerződés 10.1.2. pontjában
rögzített telj esítési határidőn belül, a Szerződés előírásai szerint a műszaki átadás átvételi
eljárás megkezdésére alkalmas állapotban, a 8.1. pont szerint készre jelenti. A Vállalkozó
ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a
Megrendelö utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és
hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére
javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, hogy a Létesítmény átadás-átvétele megtörtént­
e.

8.6 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában
meghatározott hiányosságok és hibák - amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. §
(3) bekezdésének megfelelően nem akadályozza a Létesitmény alapfunkciójának
megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát - pótlását és kijavítását a
VáJlalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hiányosságok
és hibák pótlásának és kijavításának határideje IS nap. A pótlás és a javítás elkészültét a
Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az
esetben, amennyiben a hiba kijavítására vonatkozó, jelen pontban foglalt határidőt a
Vállalkozó nem tartja be, úgy a Megrendelő a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért
érvényesíthet.

8.7 A Felek a jelen 8. fejezet szerinti átadás-átvételi eljárást a 10.1.4 pontban előírt

mérföldkövekhez tartozó feladatok ellenőrzésére megfelelően alkalmazzák. Az egyes
mérföldkövekhez tartozó feladatok teljesítésének igazolása és a Vállalkozó
részszámlájának kiegyenlítése nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő

részéről, és utóbb az ezen feladatokkal kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is
megtagadható a végleges átadás-átvétel.

9. JÓTÁLLÁS

9.1. A Vállalkozó a 9.2 pontban meghatározott Jótállási Időszakban jótállást vállal a
Szerződésben részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű
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teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és
minőségéért, így különösen, de nem kizárólagosan azért, hogy

a) a kivitelezett Létesítmény és közműcsatlakozások a Szerződés rendelkezéseinek,
valamint a teljesítés időpon~ában alkalmazandó jogszabályok és szabványok
előírásainak megfelelnek, és a Szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosí~ák,

b) a Létesítménynek, a közműcsatlakozásoknak nincsen a Vállalkozó cselekedetéből

vagy mulasztásából származó olyan hibája, vagy a nem megfelelő anyagokból vagy a
szakértelem hiányából eredő olyan hibája, amely a Létesítmény rendeltetésszerű

használatát akadályozza.

9.2. Ajelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését
a Megrendelő jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a jótállási
időszak kezdő napjáig értesíti a Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére jogosult
személyéről.

A Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótáliásra a Létesítmény szerződésszerű műszaki

átadás-átvétele lezárásának a napját követő naptól, az azt követő 24 (huszonnégy)
hónapig köteles (a továbbiakban: "Jótállási Időszak").

9.3. A Jótállási Időszak a Ptk-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve nyugszik, és a
nyugvás időtartamával meghosszabbodik.

9.4. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás
nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, ftiggetlenül az igénybevételi alkalmak számától,
illetve az igénybevételi időszak hosszától.

9.5. A jótállási igény érvényesitésére jogosult köteles a tndomásszerzést követően

haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen
hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó jótállási
kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű határidő megjelölésével. A Vállalkozó
vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől

számítandó.

9.6. A Vállalkozó és a Megrendelő, a jótállás 9.2. pont szerinti kezdő napját követő 12.
(tizenkettedik) hónapban és 24. (huszonnegyedik) hónapban - legkésőbb a hónap IS.
(tizenötödik) napjáig befejezésre kerülő - közösen megvizsgálják a Létesítmény
állapotát, felmérik a jótállás körébe eső hibákat. A műszaki felülvizsgálatok pontos
időpontját, a Felekkel egyeztetetten, a BMSK jelőli ki, és küldi meg a Felek részére
elektronikus üzenetben a meghívókat. A felülvizsgálat a közölt időpontban történő

megtartásának nem akadálya a Felek bármelyikének a távolmaradása. A felülvizsgálat
során tapasztaltakat a BMSK dokumentálja, amelyet a bejárást követő 5 (öt) munkanapon
belül, elektronikus úton küld meg a Felek részére, amelynek alapján a jótállás
érvényesítésére jogosult teszi meg a 9.5. pont szerinti értesítést.

9.7. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján
fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől

eltérhet, azzal, hogy elállásijogával kizárólag az egyéb szavatosságijogainak gyakorlását
követően élhet.

9.8. A Vállalkozó köteles a 9.5. pont szerinti értesítés kézhezvételét a jótállási igény
érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba kijavítását és a Létesítmény hibás
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A



Vállalkozó a hibás teljesítés orvoslására legkésőbb a 9.5. pont szerinti értesítésben
megjelölt határidő lejártáig köteles.

9.8. Amennyiben a Vállalkozó a 9.5. pont szerinti értesítése ellenére nem teljesíti a jelen
fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a
hibát a Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttathatja és a kijavítás költségeinek
fedezésére a 13. fejezetben meghatározott Biztosítékot igénybe venni.

10. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

10.1. Teljesítési határidők és fizetési mérföldkövek

10.1.1. A Vállalkozó köteles a beruházás megvalósításával kapcsolatos, jelen Szerződés szerinti
feladatait, vagyis az Építési Munkák elvégzését a jelen Szerződésben meghatározott
teljesítési véghatáridő szerinti határidőben teljesíteni. A véghatáridő csak akkor
tekinthető betartottnak, ha a megfelelő időben meglett készre jelentést követően a 8.
fejezet szerinti átadás-átvételének nincs a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó akadálya
és a teljesítés a Megrendelő által elfogadásra került. Ellenkező esetben a Vállalkozó
késedelme a teljesítési határidőt követő naptól a teljesítésnek a Megrendelő általi
elfogadásáig fennáll.

10.1.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától
számított 480 nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.

Kötbérterhes részhatáridő: a Második Fizetési Mérfóldkő elérésének a határideje, amely
a munkaterület átadásától számított 320 nap.

10.1.3. A jelen Szerződés alkalmazásában fizetési mérfóldkő a Szerződésben előre

meghatározott feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó
jogosult kérni az előre meghatározott összeg (a vállalkozói díj bizonyos része)
teljesítésének igazolását a Megrendelőtől és amelyek szerződésszerű teljesítése - és a
Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá
válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására (a továbbiakban: "Fizetési
Mérföldkő").

10.1.4. Ajelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérfóldkövek
az alábbiak:

10.1.4.1. a Létesítmény kivitelezésének 25%-os (azaz huszonöt százalékos) készültségi foka:
Első Fizetési Mérföldkő;

10.1.4.2. a Létesítmény kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka:
Második Fizetési Mérföldkő;

10.1.4.3. a Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka:
Harmadik Fizetési Mérföldkő;

10.1.4.4. a Létesítmény és a kiépített közműcsatlakozások átadás-átvételének sikeres lezárása,
a Beruházásra, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó nem végleges
használatbavételi engedély Vállalkozó általi beszerzése: Negyedik Fizetési Mérfóldkő.

10.2. Teljesítésigazolás



10.2.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes Fizetési Mérfóldkövekhez tartozó
feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kémi a Megrendelőtől

("Teljesítésigazolás"). Az egyes Fizetési Mérfóldkövekhez tartozó feladatok
szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek
teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának
benyújtására.

10.2.2. A Szerződés az Első, Második, Harmadik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag
abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi
feltételek együttesen teljesülnek:

10.2.2.1. a Megrendelő a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, Harmadik Mérföldkőnek

megfelelő készültségi fokát igazolta, Vállalkozó az esetleges hibákat kijavította;

10.2.2.2. azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő
tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.

10.2.3. A Szerződés a Negyedik Fizetési Mérfóldkő tekintetében kizárólag abban az esetben
minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

10.2.3.1. a Létesítmény és a közműcsatlakozások átadás-átvételének sikeres lezárását a
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő igazolta;

10.2.3.2. a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a Létesítmény és a
közműcsatlakozások valamennyi, a Létesítményalapfunkciójának megfelelő

rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és
hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott;

10.2.3.3. az illetékes hatóság a Beruházásra, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó
nem végleges használatbavételi engedélyt kiadta.

10.2.3.4. a Megrendelő a Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.

10.2.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban
elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek

egy Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal
együtt.

10.2.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek
megfelelően - állapílja meg az adott Fizetési Mérfóldkő teljesítésekor kifizetendő

összeget.

10.2.6. A Megrendelő az Első, a Második és a Harmadik Fízetési Mérfóldkőhöz tartozó
Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a
Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó általi átadásától számított IS (tizenöt) napon
belül írásban nyilatkozik, a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy
annak megtagadásával.

10.2.7. A Negyedik Fizetési Mérfóldkő esetében a Megrendelő teljesítés elismeréséről vagy az
elismerés megtagadásáróllegkésőbb a műszaki átadás-átvételre a 8.1. pont szerint nyitva
álló 30 napos határidő lejártáig írásban köteles nyilatkozni, a szabályszerűen aláírt
Teljesítésígazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (l)
bekezdésének megfelelően. A Teljesítésigazolás Megrendelő általi kíállításának feltétele,
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hogy a Vállalkozó a Jólteljesítési Biztosítékot a fenti határidőben szerződésszerűen

átadja.

10.2.8. A Megrendelő az adott Fizetési Mérfóldkő vonatkozásában a Teljesítésigazolást kiállítja,
és a Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói dijat megfizeti. A
Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell.

10.2.9. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel,
a vita eldőntéséig a Vállalkozó részéről ajelen Szerződés szerinti munkavégzés - a Felek
eltérő írásbeli megállapodásának hiányában - nem szünetelhet.

ll. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE

11.1. Általános rendelkezések

11.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a
Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege
830.842.831,- Ft (azaz nyolcszázharmincmillíó-nyolcszáznegyvenkettőezer­

nyolcszázharmincegy forint) (a továbbiakban: "Vállalkozói Díj"). A Megrendelő

kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a
(rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak
szerint.

11.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekbez
kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg:

a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a (azaz
huszonöt százaléka);

b) a Második Fizetési Mérfóldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a
(azaz huszonöt százaléka); az előleg minimum 50%-val csökkentve,

c) a Harmadik Fizetési Mérfóldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a
(azaz huszonöt százaléka); a fennmaradó előleg összegével csökkentve,

d) a Negyedik Fizetési Mérfóldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a
(azaz huszonöt százaléka) és a tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.

11.1.3. A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Ajánlata alapján fizetendő, előre elfogadott és nem
változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában foglalja a Vállalkozó által a jelen
Szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét, a közműcsatlakozások

engedélyeztetési költségeit (ide nem érve a Megrendelőt terhelő közműfejlesztési

hozzájárulást) és értve a Vállalkozó által elvégzett többletmunkák költségét.
Többletmunka után díj, költség nem számolható el, a Felek a Ptk. 6:245.§ (I) bekezdés
második mondatának alkahnazását kifejezetten kizárják. Erre tekintettel a Vállalkozó a
jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerződés ellentétes rendelkezése
hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen nem érvényesíthet
többletköltséget, amely vonatkozik az inflációból, árfolyamváltozásból eredő

árváltoztatásokra is. AVállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható.

11.1.4. Megrendelő a tartalékkeret és áfa nélkül számított Vállalkozói Díj legfeljebb 30%-
nak (azaz harminc százalékának) megfelelő összegű előleg (a továbbiakban: "Előleg")

igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Vállalkozó köteles az
előlegbekérőt a munkaterület átadás-étvételének időpontjában a Megrendelő



rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, ha a Vállalkozó 5%-ot meghaladó mértékü
előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 5%-ot
meghaladó mértékü előleg tekintetében. Ha a Vállalkozó az előleg-visszafizetési

biztosítékot nem adja át az előlegbekérő átadásával egyidejüleg, úgy a Megrendelő a
biztosíték nyújtásáig az 5%-ot meghaladó rész tekintetében nem teljesiti az előleg

kifizetését. A biztosítéknak az előleg teljes elszámolásáig kell folyamatosan rendelkezésre
állnia.

A biztosíték a Vállalkozó választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére
nyújtható

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő a BMSK Zrt. Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú HUF számlájára
történő befizetésével (átutalással) vagy

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által a BMSK Zrt. javára vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy

c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó ­
kötelezvénnyel. (kedvezményezett: BMSK Zrt.)

11.1.5. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Megrendelő abban az esetben jogosult felhasználni,
ha Vállalkozó a biztosított előleg összegével nem számol el szerződésszerüen, a biztosított
előleget nem szerződésszerűen használja fel, a szerződést bármely okból nem teljesíti és
ezért a biztosított előleg visszafizetési kötelezettsége keletkezík.

11.1.6. Az előleg visszafizetési biztosítékra egyebekben a 13.5. és a 13.8. pontok rendelkezései
alkalmazandóak, azzal, hogy az előleg-visszafizetési biztosíték csak az azzal biztosított
előleg összeg erejéig nyújt biztosítékot. Az Előleg elszámolása a Második és a Harmadik
Részszámlában történik oly módon, hogy a folyósított Előleg összege teljes egészében a
két részszámlában elszámolásra, vagyis a Második és a Harmadik Részszámla összegéből

levonásra kerül. Az Előleg összegének legkevesebb az 50%-át a Második Részszámlában
kell elszámolni, azaz levonni.

11.1.7. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó köteles a Második,
illetve a Harmadik Részszámla benyújtásával egy időben - számlákkal alátámasztott tételes
kimutatással - a Megrendelő, illetve a müszaki ellenőr részére igazolni, hogy az Előleget a
szerződés teljesítésére használta fel. Abban az esetben, amennyiben megállapítást nyer,
hogy a Vállalkozó az Előleget nem a Szerződés teljesítésére használta fe~ úgy az súlyos
szerződésszegésnek minősül, ezért a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a
Szerződést, valamint a Vállalkozó köteles az előleg összegét a Megrendelő részére
megtéríteni, a biztosítékkal fedezett előleg összegre nézve Megrendelő igénybe veheti az
Előleg-visszafizetési biztosítékot. Megrendelő az előleg felhasználásával kapcsolatban
felhivja a Vállalkozó figyeimét a Kbt. 62.§ (I) bekezdés p) pontjára.

11.1.8. Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1 :20 I 7 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság
által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

11.2. A pótmunka elszámolása

11.2.1. A Felek a Ptk. 6:244.§ (2) bekezdése alapján rögzitik, hogy a Vállalkozó köteles
elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát
is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.
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11.2.2. Felek rögzítik, hogy erre tekintette! a 322/2015. (X.30.) Konn. rendelet alapján
tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói dij 2
%-a (azaz kettő százaléka), vagyis 16.544.857,- Ft (azaz tizenhatmillió­
ötszáznegyvennégyezer-nyolcszázötvenhét Forint) (a továbbiakban: "Tartalékkeret").

11.2.3. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének
elszámolására is felhasználható.

11.2.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a tartalékkeret terhére a többletmunka nem számolható
el, míg az esetlegesen felmerülő - a Szerződés alapját képező a közbeszerzési
dokumentumokban nem szereplő - kizárólag a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák a
tartalékkeret terhére az alábbiak eljárásrend szerint - figyelemmel a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdésére is - kerülhetnek elrendelésre és elszámolásra:

a) Pótmunka megrendelése és elszámolása esetén a Felek a Szegedi Ítélőtábla Polgári
Kollégiumának 1/2006. (XI. 30.) számú kollégiumi ajánlásával összhangban járnak el.
A kivitelezésre jutó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj on, mint átalánydijon
felül csak olyan pótmunka ellenértéke számolható el, amely a szerződéskötés alapját
képező közbeszerzési dokumentumokban kimutathatóan nem szereplő, a Megrendelő

által a Szerződés megkötése után külön megrendelt munkatételként (munkatöbblet)
jelentkezik, és ha az eset körülményeire, a munka tennészetére, nagyságrendjére, az
átalánydíjhoz viszonyított költségvonzatára figyelemmel arra, hogy azzal a
Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett sem
számolhatott (így különösen tervmódosítás esetén);

b) Pótmunka elrendelését kezdeményezheti a Vállalkozó, a Megrendelő nevében a
műszaki ellenőr is kérhet be pótmunkajavaslatot a Vállalkozótól;

c) Vállalkozó csak akkor végezheti el a pótmunkát, ha azt - a műszaki ellenőr előzetese

jóváhagyásával- a Megrendelő kifejezetten megrendelte;

d) Pótmunka díj ának megállapításához a szerződő felek megegyezése szükséges a
Vállalkozó által benyújtott és a műszaki ellenőr valamint a Megrendelő által
elfogadott árajánlat alapján;

e) Pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban
benyújtott ajánlatában szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni, az
ajánlatban nem szerepelő tételek árát a TERC árazó szoftver szerinti egységárakkal
kell kalkulálni;

f) A pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a
pótmunkával összeftiggésben esetlegesen elmaradó munkákat is.

11.2.5. Felek rögzítik, hogy a többletmunka és a pótmunka fogalma alatt kizárólag a Ptk.
szerinti fogalmat értik.

11.3. Számlázás

11.3.1. A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 13 5. § (1 )-(3) bekezdések rendelkezéseinek
megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult. Vállalkozó, az Áfa tv. 142. § (7)
bekezdése alapján köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni, amelyben
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áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, továbbá
a számla az Áfa tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a
"fordított adózás" kífejezést. Felek rögzítik, hogyakifizetésre egyebekben a Kbt. 135.
§ (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak is megfelelően irányadóak.

11.3.2. Felek rögzítik, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § és 32IB. § rendelkezései szerint fizeti ki a szerződésben foglalt
ellenértéket, amelyet az egyes Fizetési Mérfóldkövekbez kapcsolódó kifizetésekre ís
alkalmazni kell.

11.3.3. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a
Teljesítésigazolásban meghatározott összegről jogosult számláját kíállítani a Megrendelő

nevére, azzal, hogy a számla kiállításának minden esetben feltétele az adott Fizetési
Mérföldkőhöz kapcsolódó Teljesítésigazolás Megrendelö általi kiállítása.

11.3.4. A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Megrendelő nem
fogadja be. Amennyiben a Megrendelőnek benyújtott számla formai szempontból nem
megfelelő vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozó Teljesítésigazolásnak, a Megrendelő a
számlát a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül kifogásolhatja. A számla
kifogásolása csak írásban történhet.

11.3.5. A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának formai és
tartalmi szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak
illetve a jelen Szerződés rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és
egy másolati példányban köteles benyújtani.

A Vállalkozó által benyújtott számla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont
alvállalkozókról kiállított nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvállalkozó
neve, székbely címe, adószáma, alvállalkozót megillető vállalkozói díj összege.

A 322/20l5.(X.30.) kormányrendelet 32/A § f) pontjában előirt, az alvállalkozói dijrész
átutalását igazolandóan az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges az alvállalkozók
számláinak kifizetésének igazolására:

• alvállalkozói számlák hitelesített másolati példánya;

• banki terhelési értesítő hitelesített másolati példánya (az online banki alkahnazásból
nyomtatott tranzakciós napló és bizonylat nem elfogadható);

• amennyiben megrendelői szolgáltatások kompenzálása történik, erről szóló jegyzőkönyv,

kompenzálásra került számla hitelesített másolata.

• amennyiben garanciális visszatartás történik, és ez a számlán nem kerül egyértelműen

feltüntetésre, dokumentum annak alvállalkozó általi elismeréséről (nyilatkozat, szerződés,

teljesítésigazolás, stb.)

• a körbetartozások elkerülése érdekében nyilatkozat arról, hogy a Vállalkozó a hivatkozott
322/2015. (X.30.) kormányrendeletben foglaltakat maga is elvégezte, az alvállalkozói
teljesítések kifizetései előtt a jogszabályban foglaltakat - teljes bevont alvállalkozói szintig
- ellenőrizte.

Fenti dokumentumokat papír alapon, a másolatokat "eredetivel egyező hiteles másolat"
szöveggel ellátott másolatként, cégszerűen aláírva szükséges benyújtani.
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11.4. Fizetési határidő, késedelmi kamat

11.4.1. A jelen Szerződés a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 32/B §-ának hatálya alá
tartozik. Erre tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a számláját
kizárólag a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 32/B §-ában foglalt feltételek Vállalkozó
általi teljesitése esetén jogosult kifizetni.

11.4.2. A Megrendelő a Vállalkozó jelen 11. fejezet szerint kiállított és benyújtott számláját a
számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon, előleg igénylése esetén a 11.
fejezetnek megfelelően kiállított előlegbekérő alapján a munkaterület átadás-átvételéről

számított 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó cm Bank Zrt.-nél vezetett 10700543
48104308 51100005 számú számlájára történő átutalással egyenlíti ki.

11.4.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a
Ptk. 6: l55.§ szerinti késedelmi kamatot kötnek ki.

11.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek

A Vállalkozó a Kbt. l36.§ (1) bekezdése alapján

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

12. BIZTOsíTÁS

12.1. A Vállalkozó köteles saját költségén, az eljárást megindító felhívásban előírt tartalommal
az Épitési Munkák minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást kötni és
azt a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan
fenntartani. A biztosítás megújítása, valamint a Megrendelő erre vonatkozó értesítése
esetén, a Vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvényét 5 (öt) munkanapon belül
bemutatni a Megrendelőnek.

12.2. A Vállalkozó ajelen 12. fejezetnek megfelelő, általa kötött felelősségbiztosítási kötvényét
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani,
figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-ra.

12.3. A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget
tennie:

12.3.1. kártérítési limi~ének káresetenként legalább 10.000.000 Ft-ot (azaz tízmillió
forintot) el kell érnie, és

12.3.2. kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 100.000.000,-
Ft/kárév összeget (azaz százmillió forint/kárév) összeget el kell érnie. A biztosítási
időszak nem lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60.
(hatvanadik) nap.
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12.4. A Vállalkozó köteles saját költségén, az eljárást megindító felhívásban előírt tartalommal
tervezői és mérnöki felelősségbiztosítást kötni és azt a Szerződés időtartama alatt
folyamatosan fenntartani. A biztosítás megújítása, valamint a Megrendelő erre
vonatkozó értesítése esetén, a Vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvényét 5
(öt) munkanapon belül bemutatni a Megrendelőnek.

12.5. A Vállalkozó a jelen 12. fejezetnek megfelelő, általa kőtött felelősségbiztosítási kötvényét
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani,
figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet ll.§-ra.

12.6. A felelősségbiztosítás kártérítési limi\jének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget
tennie:

12.6.1. kártérítési limitjének káresetenként legalább 5.000.000 Ft-ot (azaz ötmillió
forintot) el kell érnie, és

12.6.2. kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 25.000.000,-
Ft/kárév (azaz huszonötmillió forint/kárév) összeget el kell érnie. A biztosítási
időszak nem lehet kevesebb, mint az Építési Munkák tervezett befejezési határideje.

13. BIZTOSÍTÉK

13.1. A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani. A Megrendelő a szerződés

teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot (a
továbbiakban: "Teljesítési Biztosíték"), míg a jótállási és szavatossági kötelezettségek
nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot (a
továbbiakban: "Jólteljesítési Biztosíték") köt ki (a Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési
Biztosíték együttesen a továbbiakban: "Biztosíték"). A Vállalkozó a Biztosítékot az
eljárást megindító felhívásban rögzített formában köteles rendelkezésre bocsátani, azzal,
hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak
azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan
rendelkezésre kell állnia.

13.2. Felek rögzítik, hogy a Kb!. 134.§ (4) bekezdése alapján a Biztosíték, rendelkezésre álló
összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a
Biztosítékokra vonatkozó feltöltési kötelezettsége.

13.3. A Biztosíték - az eljárást megindító felhívással összhangban - figyelemmel a Kb!. 134.§
(6) bekezdés a) pon\jára nyújtható:

13.3.1. óvadékként az előírt pénzösszegnek a
vezetett, 10032000-01501559-00000000
befizetésével/átutalásával, vagy

Megrendelő a Magyar Államkincstárnál
számú forint számlájára történő

13.3.2. pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy

13.3.3. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó ­
kötelezvénnyel.

13.4. A Teljesítési Biztosíték összege a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 2
%-a (azaz kettő százaléka), a Jólteljesítési Biztosíték ősszege a jótállási időszak első

tizenkettő hónapjában a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-a (azaz kettő

százaléka), a jótállásí ídőszak másodík tízenkettő hónapjában a tartalékkeret nélküli nettó
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vállalkozói dij I%-a (azaz egy százaléka). A Teljesítési Biztosítékot aVállalkozó köteles
legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül köteles átadni a
Megrendelő részére, a Jólteljesítési Biztosítékot a Jótállási Időszak kezdő napján átadni a
Megrendelő részére.

13.5. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell
felelnie az alábbi feltételeknek:

\3.5.1. a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy mint kedvezményezett részére szól,

\3.5.2. a Biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem
engedményezhetők és nem átruházhatók,

\3.5.3. a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy bíztosító társaság Magyarország területén
pénzügyi szolgáltatás nyújtásárajogosult,

\3.5.4. tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a
kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti
fizetésre,

\3.5.5. a Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a
Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére,
továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy
beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a
Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel

szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesitésére
vonatkozó kedvezményezetti fizetésí felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai
követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve
a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó
követelményeket.

13.6. A Teljesítési Biztosíték kedvezményezettj ének saját hatáskörében joga van a Teljesítési
Biztosíték felhasználására, amennyiben a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen

teljesít.

\3.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a jótállás vagy szavatosság körébe
eső hiba keletkezik, úgy a jótállásra jogosult megfelelő póthatáridő tűzésével felhívja a
Vállalkozót a hiba kijavítására. Amennyiben a póthatárídő eredménytelenül telik el, úgy a
Jólteljesítési Biztosíték kedvezményezettje jogosult a híbát mással kijavíttatni és az ezzel
kapcsolatos költségeket, valamint a felmerült károkat a Jólteljesítési Biztosíték terhére
érvényesíteni.

\3.8. A kedvezményezett a Biztosítékot, csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti
igénybe. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték
összegére vagy időtartamára.

\3.9. A Teljesítési Biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az
utolsó (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a
vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. Amennyiben a
Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől számított 5 (öt)
munkanapon belül nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a
szerződéstől.



13.10. A Jólteljesítési Bíztosítéknak, a 13.4. pontra figyelemmel, a Jótállási Időszak alatt
folyamatosan fenn kell állnia, a Jótállási Időszak lejártának a napját követő 45.
(negyvenötödik) napig, abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak a jogszabály alapján újból
indul vagy uyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő, illetve a Biztosíték
kedvezményezettje, a 13.4. pont szerinti első 12 hónap lejáratát követően, amennyiben a
második 12 hónapra nyújtandó biztosítékot a Vállalkozó új biztosítéki okirat szerint kívánja
nyújtani, annak átadását követően, majd a Jótállási Időszak lejártát követő 45 (negyvenötödik)
napot követő 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja.

14. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

14.1. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Vállalkozót a Szerződés

alapján terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő írásbeli értesítésében felhívhatja a
Vállalkozót, hogy a Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott
ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését.

Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem orvosolja a szerződésszegését, úgy a
Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással
megszüntetheti a Szerződést - a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl - az alábbi
esetekben is:

a) ha a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős megtagadja a 4.1. pont szerinti
munkaterület átvételt;

b) ha aVállalkozó a 3.2. pontban megadott határidőt elmulasztja;
c) ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy

hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy
ismételten szerződésszegéstkövet el;

d) a Vállalkozó felftiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek
el, vagy Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről,

felszámolásának kezdeményezésérőlhatároz; kivétel ez alól a Csődtv. 11. § (2) bekezdés
h)pon~ábanrögzítettek;

e) ha a Vállalkozó felelősségbiztosításaa Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt

mérték, vagy terjedelem alá csökken;
f) ha a Vállalkozó nem hosszabbí~ameg a teljesítési biztosítékot;
g) a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása

hiányában végez a Szerződés szerint megrendelői döntésijogkörbe tartozó feladatokat,
h) aVállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő és/vagy a

műszaki ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy
közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a
Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását;

i) a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az
építési napló vezetési, illetve egyéb doknmentációs kötelezettségének;

j) a késedehni kötbér kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot;
k) ha a szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból;

l) a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az
érdekkörébe esik.

m) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
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n) a Vállalkozó nem biztosíija a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

o) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése míatt
kötelezettségszegésí eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis;

p) Amennyiben a Vállalkozó, írásbeli felszólítás elleme sem teljesíti a nyertes ajánlatában
értékelésre került, a szerződés 3.11.-3.12. ponijai szerinti vállalásait.

14.3. A Megrendelő azonnal hatállyal felmondja a szerződést, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont

14.4. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést az alábbi esetekben:

a) teljesítési (pót)határidő a Megrendelőnek felróható okból történő be nem tartása,
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos jogszabályokban és a Szerződésben

meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek megfelelően kiállított
számla alapján a Vállalkozói díj megfizetésével több mint 15 (tizenöt) napos
késedelembe esik, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítésre írásban
felszólította 15 napos póthatáridő biztosítása mellett, vagy ha a Megrendelő a
Vállalkozó tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi, akadályozza.

14.5. A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén, továbbá a Vállalkozó
bármely egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére küldött
értesítéssel a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozónak küldött értesítésben
meg kell jelölni az azonnali hatályú felmondás tényét és okát. A Szerződés Megrendelő általi
azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti tevékenységét
az értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal megszüntetni. A Szerződés az azonnali
hatályú felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általí kézhezvételének napján megszünik.

14.6. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a Felek között elszámolási
kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a
Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a
Megrendelő általi azonnali hatályú fehnondás időpon1ját megelőzően el nem számolt
Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre,
amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított Teljesítésigazolásban
igazolta.

14.7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a
Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített Építési Munkák ömnagukban nem
használhatóak, vagy a Beruházás folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással
alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett,
amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a
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Vállalkozó köteles saját költségén az addigi mnnkarészek elbontására, elszállítására, és az
addig kifizetett Vállalkozói Díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú felmondásra
vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell.

14.8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondásalelállása esetén a Vállalkozó
köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszünéséből eredő, és más úton
meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát.

14.9. A jelen 14. pontban szabályozott esetek bármelyikének bekövetkezése esetén a Szerződés

meghiúsnltnak tekintendő és a Megrendelő jogosnit - a teljesítési biztosítékból - a
meghiúsulási kötbér összegét érvényesíteni.

15. KÉSEDELMl­
KÁRTÉRÍTÉS

SZERZŐDÉSZEGÉSI -ÉS MEGffiÚsULÁSI KŐTBÉR,

15.1. Amennyiben a Vállalkozó a Második Fizetési Mérf61dkő 10.1.2. pont szerinti részhatáridőt, a
10.1.2. pont szerinti teljesítési véghatáridőt, illetve a 8.6. pont, szerinti határidőt, olyan okból,
amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi
kötbért (a továbbiakban: "Késedelmi Kötbér") érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ára.
A késedelmes teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli
nettó Vállalkozói Dij I %-a (azaz egy százaléka) naponta. A Késedelmi Kötbér összegének
felső határa 20 (húsz) naptári napra eső Késedelmi Kötbér összege. Amennyiben a késedelmi
kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

15.2. A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér
jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében
vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem
mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért
meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából
adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége
alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti,
ha kötbérigényét nem érvényesítette.

15.3. Szerződésszegési kötbér
A Vállalkozót szerződésszegési kötbér terheli, ha olyan okból, amiért felelős bármely, egyéb
kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi (ide értve különösen a
fenntarthatósági tervre, mint értékelési részszempontra tett vállalás be nem tartását, nem
teljesítését) és - amennyiben az orvosolható - azt a Megrendelő által biztosított póthatáridőn

belül nem teszi szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja. Amennyiben a szerződésszegés

jellege olyan, hogy póthatáridő biztosításával sem orvosolható, a fentieket póthatáridő

biztosítása nélkül megfelelően alkalmazni kell. A kötbér mértéke a fentiek szerinti
szerződésszegésenként 20.000,-Ft, amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés

esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendő. Az egyértelműség kedvéért nem terheli a
Vállalkozót a jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettség, ha az adott szerződésszegést a
Megrendelő első írásbeli felhívására a Megrendelő által meghatározott határidőn belül
orvosolja. A szerződésszegési kötbér maximális mértéke 10.000.000,-Ft. Amennyiben a
szerződésszegési kötbér eléri a maximumát, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani. A szerződésszegési kötbér a szerződésszegés elkövetésével egyidejűleg

esedékes.

15.4. A szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér (a továbbiakban: "Meghiúsulási
Kötbér") érvényesítésének van helye a Vállalkozóval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186.§­
ára. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett
lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnalí hatályú felmondás
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vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói dij 30
(harminc) százaléka.

15.5. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A
Meghiúsulási Kötbér érvényesitése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesitett késedelmi
kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a
Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen

eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból
eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk megtérítésére vonatkozó
kötelezettség alól.

15.6. A Megrendelő által összesen érvényesíthető kötbér maximuma a tartalékkeret nélküli nettó
vállalkozói díj 30 %-a.

16. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

16.1. A Szerződésre a magyar jog irányadó.

16.2. A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefiiggésben esetlegesen felmerülő

jogvitáikat megkísérlik közvetlen, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz
fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés
kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a
Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik
rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe és jogvitájuk nem
terjesztik eseti, vagy állandó választottbíróság elé.

16.3. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban fehnerülő valamennyi jogvita esetén a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

17. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával
kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. §-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 63-68. §-ai alapján ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik.

17.2. A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a Beruházás
megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul
folytathassák. A Vállalkozó köteles továbbá az előzetesen bejelentett helyszini ellenőrzések

alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó
íratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végző

szervezetek bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges
információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a
szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során
együttműködni.

17.3. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés
írásbeli formát igényel és a Felek jelen pontban meghatározott eimére küldendő. Az értesítés
kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

a) személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, vagy
meghatalmazottjának átvételi igazolássali elismervénnyel átadták,



b) e-maii úiján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás küldésével,

c) telefaxon történő továbbítás esetén a sikeres kézbesítésigazolás az alábbi pontban
meghatározott telefax szám vonatkozásában rendelkezésre áll (amennyiben a sikeres
kézbesítésigazolás munkanapokon 16.00 órát követően, vagy munkanaptól eltérő napon
kerül kiállításra, úgy a kézbesítés a következő munkanapon tekintendő megtörténtnek),
vagy

d) ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett időpontban, de
legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon.

e) A Felek értesítési címei:

BMSKZrt:
Kapcsolattartó:
Székhely:
Iroda:
E-mai!:
Telefon:

Vállalkozó:

Kapcsolattartó:
Cím:
E-mai!:
Telefon:

Kapcsolattartó:
Cím:
E-maii:
Telefon:

Kovácsics András
1146. Budapest, Istvánmezei út l-3.
1146. Budapest, Hermina út 49.
kovacsics.andras@bmskhu
0036 I 206-9817

Túri Árpád Pál
1112 Budapest, Rózsatő u. 10.
pestiepitozrt@gmail.com
30-5307709

Zámbó László
1112 Budapest, Rózsatő u. 10.
zambolaszlo I@gmaíl.com
30-5168660

Felelős műszaki vezető:

Név:
Cím:
E-mai!:
Telefon:

Meleg Gábor
1112 Budapest, Rózsatő u. 10.
meleggabor63@gmail.com
30-3469662

17.4. Vállalkozó köteles MSZ 2800 I munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által
előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
intézkedések leírását alkalmazni.

A Vállalkozó a jelen pontban foglalt, teljesítésre vonatkozó az eljárást megindító felhívásban
is előírt feltételt a szerződéskötésig igazolta. A Megrendelők rögzítik, hogy a jelen pontban
foglalt feltételeknek a Vállalkozónak a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan
meg kell felelnie, amelyet a Megrendelő ellenőrizhet. Abban az esetben, amennyiben a
Megrendelő az ellenőrzése során észleli, hogy Vállalkozó nem felel meg a szerződés

teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti feltételeknek, úgy a Megrendelő - legfeljebb 15
napos határidővel - felszólíthaija a Vállalkozót a különleges feltételeknek megfelelő
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teljesítésre. Amennyiben a felhívottak nem tesznek eleget a felszólításnak, úgy a Megrendelők

a 14.5. pont szerint, azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést.

Megrendelő a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

17.5. A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosítható.

17.6. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását megelőzően nyilatkozik, hogy a nemzetí vagyonról
szóló 20 ll. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (I) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti
átlátható szervezetnek minősül, amelyre nézve csatolja külön nyilatkozatát. Vállalkozó ezen
tény változása esetén haladéktalanul köteles értesíteni BMSK-t.

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdése szerint, a "kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés,

illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül

átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefiiggő, az 55. §-ban
meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik,
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály
további feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok
alapján történő kifizetésekfeltételeként. "

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése szerint, a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a BMSK jogosult és egyben köteles
azonnali hatállyal - illetve ha szükséges, olyan időpontra, hogy a feladat ellátásról
gondoskodni tudjon - felmondaní, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a
szerződéstől elállni.

17.7. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (I) bekezdése szerint a jelen Szerződés

aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Szerződést a Ptk. szerződésátruházásra

vonatkozó szabályai szerint, a Beruházás megvalósításának helyszínéül szolgáló Ingatlan
tulajdonosi joggyakorlójára, vagyonkezelőjére, illetve a Létesítmény üzemeltetőjére ruházza
át.
A szerződésátruházásról történt értesítéstől számított 8 (nyolc) napon belül a Vállalkozó a
Szerződésbe belépő Fél részére átadja a Szerződés szerint általa nyújtott szerződéses

biztosítékokra vonatkozó, a Szerződésbe belépő Fél javára kiállított okiratokat, amely
teljesítésének az igazolását követő 5 (öt) napon belül, a Szerződésből kilépett Fél
visszaszolgáltatja a Vállalkozó részére a részére átadott szerződéses biztosítéki okiratokat.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a szerződéses biztosítékí okiratok
kicserélésére vonatkozó fenti kötelezettségét a fenti határidőben nem teljesíti, a kötelezettsége
teljesítésig, a Szerződésből kilépett Megrendelő jogosult a biztosítékok érvényesítésére,
amellyel szemben a Vállalkozó nem hivatkozhat a szerzödésátruházásra.
A szerződés átruházása esetén Felek a Kbt. 139. § (3) bekezdésére figyelemmeljámak el.



18. HATÁLYBALÉPÉS

18.I.A Megrendelőtájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen Szerződés megkötésének időpontjában

még nem rendelkezik a Vállalkozási Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre
tekintettel a jelen Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a
Létesítmény megvalósítására, illetve a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei
biztosítására a szükséges forrás biztosításra kerül a Megrendelő számára.

18.2. Amennyiben a szükséges forrás a Megrendelő részére nem kerül allokálásra a Szerződés nem
lép hatályba. A hatálybalépés elmaradása miatt a Vállalkozó a Megrendelővel szemben
semmiféle ígényt nem érvényesíthet. A fenti 18.1 pontban foglaltak ellenére a Megrendelő

bármikor jogosult arra, hogy a fenti 18.1 pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és
egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva
- saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy
a Vállalkozási Díj teljes fedezetét biztosítani tudja.

18.3. A Szerződés a 18.1. és a 18.2. pontban foglalt esetekben a Megrendelő írásbeli egyoldalú
jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlésének napján lép hatályba. Amennyiben a fenti
18.1.-18.2. pont szerinti feltételek a jelen Szerződés aláírását követő egyszáznyolcvan (180)
napon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés

megsZŰllik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle
jogcímen nem támaszthat igényt.

19. MELLÉKLETEK:

1. számó melléklet: Közbeszerzési műszaki dokumentáció

2. számó melléklet: Felelősségbiztositásikötvény(ek)

3. számó melléklet: Projekt terv és árazott költségvetés

4. számú melléklet: Tanúsítvány

A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapest, 2020..cia :'1-/1. .
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